

KDT 세미 프로젝트 · 기획 발표

수릿 Surit

사진 한 장으로 접수하고, 어디까지 왔는지 계속 확인하는
출장 수리 플랫폼

1 조

이우진 · 조빌립 · 김예원 · 김종혁 · 박이안 · 오범영

2026. 8. 19.

CONTENTS

목차

01 팀 소개

02 프로젝트 소개

03 기획 의도

04 시장 분석

05 요구사항 분석

06 주요 기능

07 개발 일정

08 협업 방식

09 ERD 구조

10 UI 구상도

01

팀 소개

역할은 관리 책임 구분이며 , 기능 개발은 전원이 분담합니다

이

이우진

조장

일정 · 진행 관리
멘토 · 강사 소통

조

조빌립

형상 관리자

저장소 관리
브랜치 · PR 규칙

김

김예원

DB 관리자

ERD 최신화
테이블 설계

김

김종혁

이슈 관리자 (메인)

이슈 등록 · 추적
백로그 관리

박

박이안

이슈 관리자 (부)

미해결 이슈 추적
담당자 매칭

오

오범영

문서 관리자

회의록 · 주간보고서
산출물 관리

고장 사진을 첨부해 접수하고, 접수부터 완료까지 진행상태를 계속 확인할 수 있는
출장 수리 웹 애플리케이션

1 사진 기반 접수

카테고리 · 증상과 함께
고장 사진을 첨부해
말로 설명하기 어려운
상태를 그대로 전달

2 진행상태 추적

접수 → 기사배정 →
방문예정 → 처리완료
4 단계를 고객이
직접 조회

3 관리자 일괄 관리

전체 접수 현황에서
기사 배정, 방문 일정,
처리 결과와 비용을
한 화면에서 처리

03

기획 의도

전화로 접수하는 방식에서 반복되는 세 가지 문제



말로 설명되는 증상

" 소리가 이상해요 " 만으로는
기사가 부품을 준비할 수 없다



남지 않는 기록

통화가 끝나면 접수 내용도
약속한 일정도 사라진다



알 수 없는 진행상황

언제 오는지 몰라
고객은 다시 전화를 건다



수릿의 해결 방식

- 1 사진을 필수로 받아 증상을 눈으로 전달
- 2 접수 내용 · 일정 · 비용을 모두 DB 에 기록
- 3 4 단계 상태를 고객 화면에서 직접 조회

기록이 남으면 통제가 되고, 통제는 운영 개선의 근거가 됩니다.

시장 분석 및 유사 서비스

기존 서비스는 "누구를 부를까"를 해결하고, 수릿은 "부른 다음"을 해결합니다

숨고

전문가 매칭

성격

요청서를 올리면 여러 고수가
견적을 보내고 고객이 비교·선택

수릿과의 차이

매칭 이후 작업 진행상태를
단계별로 추적하는 흐름이 약함

당근

지역 커뮤니티

성격

동네 업체와 생활 정보를
지역 기반으로 탐색

수릿과의 차이

업체를 찾은 뒤에는 개별
채팅·전화로 넘어가 기록이 흩어짐

수릿

출장 수리 전용

성격

사진 기반 접수 + 기사 배정 +
4 단계 진행 추적을 한 흐름으로

집중하는 지점

견적 경쟁·커뮤니티가 아닌
접수 정확도와 진행 투명성에 집중

요구사항 분석

우선순위 상 = 4 주 내 필수 구현 / 중 = 순차 구현 / 하 = 여유 시 추가

ID	구분	기능명	설명	우선순위
F-01	회원	회원가입 · 세션 로그인	일반 · 관리자 권한 구분, 아이디 중복확인 (fetch)	상
F-03	접수	수리 접수 등록	카테고리 · 증상 입력, 고장 사진 다중 업로드	상
F-04	접수	접수 내역 목록	상태별 필터, 키워드 검색, 페이지징	상
F-05	접수	접수 상세 · 진행단계	첨부 사진 조회, 4 단계 진행상태 시각화	상
F-06	접수	접수 문의 댓글	fetch 기반 비동기 등록 · 삭제	중
F-07	기사	수리기사 조회	카테고리 · 담당 지역별 기사 목록	중
F-08	관리자	전체 접수 관리	상태별 필터, 검색 · 페이지징	상
F-09	관리자	기사 배정 · 방문 일정	fetch 비동기 배정 처리	상
F-10	관리자	처리 결과 · 비용 등록	수리 내용 · 부품 · 비용 등록 후 완료 처리	상
F-11	통계	고장 유형별 통계	카테고리별 접수 건수 집계	하

주요 기능

고객 접수부터 관리자 완료 처리까지의 데이터 흐름

1. 접수완료

고객

카테고리 · 증상 · 사진
희망일시 · 주소 입력

2. 기사배정

관리자

카테고리 · 지역 기준
담당 기사 배정

3. 방문예정

고객 · 관리자

방문 일정 확인
문의 댓글 등록

4. 처리완료

관리자

수리 내용 · 부품 · 비용
등록 후 완료 처리

통신 방식 구분

페이지 이동 · 전체 조회 → Controller 매핑
댓글 · 기사 배정 · 상태 변경 → fetch(AJAX)

우리 팀의 차별점

게시판 CRUD가 아니라 "상태를 가진 데이터"를 다룹니다.
하나의 접수 건이 4 단계를 거치며 기사 · 일정 · 비용이 붙습니다.

07

개발 일정

2026. 8. 10. ~ 9. 4. (4 주)



개발 우선순위

로그인과 접수가 완성되어야 이후 기능의 데이터가 생기므로, 이 두 기능을 개발 첫 주에 반드시 완료합니다.
통계는 필수 기능 완료 후 착수합니다.

협업 방식

결과물보다 협업 과정이 평가 기준이라는 점을 팀 규칙으로 반영했습니다

GitHub

브랜치 · PR 규칙

main 브랜치 직접 push 금지
개인 브랜치 작업 후 PR 생성
1 인 이상 승인 시 merge, 형상 관리자 최종 확인

Notion

작업 보드 · 문서

할 일 / 진행 중 / 완료 / 백로그 상태 관리
당일 작업을 1~3 시간 단위로 등록
진행 중 작업은 1 인당 1~2 개로 제한

Discord

데일리 스크럼

매일 아침 당일 목표 공유 후 작업 개시
1 시간 이상 막히는 문제는 즉시 공유
종료 시 진행 상태 갱신 및 미완료 사유 공유


코드 리뷰

매주 수요일 · 금요일

전 팀원이 함께 코드를 확인하는 시간
내가 작성하지 않은 코드를 질문하고 설명 듣기
주간보고서는 매주 월요일 최신화

목표는 " 기능이 많은 결과물 " 이 아니라 , 전 팀원이 서비스 전체 구조와 서로의 코드를 설명할 수 있는 상태입니다 .


접수 (REQUEST) 를 중심으로 회원 · 기사 · 처리결과가 연결되는 구조




10

UI 구상도


Figma 와이어프레임 기준 주요 화면



수리 접수 폼



접수 내역 목록



접수 상세 · 진행단계

공통 적용 사항

제공된 default.css 를 초기화 스타일로 적용하고 팀 컨벤션에 맞춰 확장 / 진행상태는 4 단계 스텝 인디케이터로 통일 / 목록 화면은 상태 배지 색상으로 구분